

Fortschritt der 2. Umbauarbeiten am Schießstand durch die Fa. Feustel
Stand 13.11.2015

Letzte Maßnahmen, der Einbau der Stahlplatten, abgeschlossen am 13. November 2015



12 mm Hardox Spezial Schwedenstahl,
mehrfach gehärtet für den Einbau in
die Kugelfangdächer.



links: Einbau in das Kugelfangdach des
„laufender Keiler“,
unten: Einbau in das Kugelfangdach der
beiden 100 m Bahnen.

